

Инвестор -Заказчик (Генподрядчик) - ООО УК "Буденного"Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "НКС"Стройка - Старый ОсколОбъект - ж.д. №7а, мкр. Буденного.

	Код
Форма по ОКУД	0322005
10 ОКПО	
10 ОКПО	
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 0803
	дата 10 июля 2018
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
803	30.10.2018	10.07..2018	30.10.2018

**АКТ****О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.**Смета на ремонт подъездов жилого дома №7а, мкр. Буденного.Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 180,148 тыс. руб.Средства на оплату труда 8,805 тыс. руб.Сметная трудоемкость 1077,71 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Общестроительные работы.</b>															
Стены и потолки															
1	1	ТЕРр62-41-1	Очистка поверхности вручную.	100 м2	3,9	152,05	152,05			593	593			20,8 81,12	
2	2	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03	2663,25	1895,31	20,15	8,48	80	57	1		228,35 6,85	0,67 0,02

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	гЕРр62-42-1	МЕТА Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0,04	34,24	27,56		1	1		3,77 0,15			
4	4	гЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3,3	29,91	22,76	99	75		2,71 8,94			
5	5	гЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	2,25	70,09	67,94	1,59	0,16	158	153	4	7,5325 16,95	0,0125 0,03
6	6	гССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0293	14038,06			411					
7	7	гЕР15-04-027-05	Шпатлевка стен. <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	2,25	444,13	122,99	4,01	0,16	999	277	9	13,7885 31,02	0,0125 0,03
8	8	гЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	1,65	86,17	84,02	1,59	0,16	142	139	3	9,315 15,37	0,0125 0,02
9	9	гССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0215	14038,06			302					
10	10	гЕР15-04-027-06	Шпатлевка потолков. <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	1,65	499,15	169,26	5,23	0,16	824	279	9	18,975 31,31	0,0125 0,02
11	11	гЕР15-04-001-02	Окраска водными составами внутри помещений клеевая стен и потолков: улучшенная <i>(МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	3,9	225,97	107,32	5,23	0,16	881	419	20	12,7765 49,83	0,0125 0,05
12	12	гЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами стен и потолков.: улучшенная	100 м2	3,79	219,54	165,85	7,85	1,27	832	629	30	21,1 79,97	0,1 0,38
13	13	гЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	5,6	1491,02	612,33	8,82	1,27	8350	3429	49	75,69 423,86	0,1 0,56
Мусоропровод.														
14	14	гЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,29	1143,56	414,13	8,82	1,27	332	120	3	51,19 14,85	0,1 0,03
15	15	гЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза загрузочных люков	100 м2	0,08	721,09	167,87	1,19		58	13		20,75 1,66	
Двери														
16	16	гЕРр53-14-1	Обмазка дверных блоков: цементным раствором	10 м	2,7	29,91	22,76			81	61		2,71 7,32	

Код	Наименование работ	Единица измерения	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18 ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,15	1537,69	907,5	11,28	0,16	231	136	2	106,6395 16	0,0125
18	18 ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,41	1092,74	345,85	8,82	1,27	448	142	4	42,75 17,53	0,1 0,04
19	19 ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2	1,14	588,88	153,5	0,97		671	175	1	18,72 21,34	
Окна.													
20	20 ТЕРр53-14-1	Обмазка оконных блоков: цементным раствором	10 м	10	29,91	22,76			299	228		2,71 27,1	
21	21 ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,7	1680,2	830,84	8,82	1,27	1176	582	6	102,7 71,89	0,1 0,07
22	22 ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,15	1143,56	414,13	8,82	1,27	172	62	1	51,19 7,68	0,1 0,02
23	23 ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,05	1435,89	683,61	8,82	1,27	72	34		84,5 4,23	0,1 0,01
24	24 ТЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: поручней (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,028	1984,81	1356,41	11,28	0,16	56	38		159,39 4,46	0,0125
25	25 ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,92	1012,5	653,11	0,97		932	601	1	80,73 74,27	
26	26 ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2	0,22	805,8	333,74	8,82	1,27	177	73	2	40,7 8,95	0,1 0,02
27	27 ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий: за два раза (эл щит)	100 м2	0,18	721,09	167,87	1,19		130	30		20,75 3,74	
28	28 ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,04	3506,87	664,33	283,46	127,36	140	27	11	80,04 3,2	13,35 0,53
29	29 ТЕР15-04-047-13	Нанесение номерных знаков на почтовых ящиках и этажах (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	0,05	3139,02	2888,97	2,8	0,16	157	144		306,36 15,32	0,0125
30	30 ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,027	1153,76	610,95	0,97		31	16		80,6 2,18	

п/п	п/п	код	наименование	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2	0,094	845,06	410,16	0,97			79	39			50,02 4,7		
32	32	4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	100 м2	0,026	842,59	393,82	1,19			22	10			48,68 1,27		
Вход в подъезд																	
33	33	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	100 м2	0,4	1114,54	423,88	19,61			446	170	8		51,07 20,43		
34	34	2	Окраска клеевыми составами стен и потолков.: улучшенная	100 м2	0,2	219,54	165,85	7,85	1,27		44	33	2		21,1 4,22	0,1 0,02	
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											19426	8785	166	20	1077,71	1,85	
Накладные расходы											6866						
В том числе, справочно:																	
79%*0,94 ФОТ (от 57) (Поз. 2)											42						
80%*0,94 ФОТ (от 6766) (Поз. 1, 3, 12-15, 18-19, 21-23, 25-27, 30-34)											5088						
86%*0,94 ФОТ (от 364) (Поз. 4, 16, 20)											294						
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1586) (Поз. 5-11, 17, 24, 29)											1409						
123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 32) (Поз. 28)											33						
Сметная прибыль											3985						
В том числе, справочно:																	
50%*0,9 ФОТ (от 6823) (Поз. 1, 3, 12-15, 18-19, 21-23, 25-27, 30-34, 2)											3071						
55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1586) (Поз. 5-11, 17, 24, 29)											667						
70%*0,9 ФОТ (от 364) (Поз. 4, 16, 20)											229						
75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 32) (Поз. 28)											18						
Итого											30277					1077,71	1,85
В том числе:																	
Материалы											10475						
Машины и механизмы											166						
ФОТ											8805						
Накладные расходы											6866						
Сметная прибыль											3985						
С К перевода в текущие цены 30 277 * 5,95											180148						
<b>ВСЕГО по акту</b>											<b>180148</b>					<b>1077,71</b>	<b>1,85</b>



СДАЛ:  
Директор ООО "НКС"

Нестеров С.В.

*Главный инженер  
железобетон  
мастер*

*Олеся*

ПРИНЯЛ:  
Генеральный директор ООО УК "Буденного"

Труфанов А.И.

*Олеся  
Сидорова С.А.  
Сидорова Н.С.*